

编号:			
版本:	V7.0	日期:	11/05/22

项目实施验收报告

1、项目简介

1.1、系统应用模块

Gree公司ERP系统于2025年05月正式上线,截止2026年04月已完成新加坡、泰国、墨西哥三个组织的NCC2111系统的全面应用,包含用友NCC系统的动态建模平台、采购管理、库存管理、销售管理、应收款管理和应付款管理、现金银行、总账等子系统来完成日常管理工作。

2、项目总体评价

2.1、项目完成清单

上线清单

序号	公司名称	自定义转账设置	会计平台设置	损益	期初余额录入	用户设置	分配权限	账簿科目表	财务设置	供应链设置	DP单金额小数位校验开关
1	新加坡	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2	泰国	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
3	墨西哥	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

以下为非NCC系统标准功能 (或标准配置)

(1) DP单的开发逻辑: (另附客户费用单-销售发票小数分摊逻辑说明 20250806(V3)作为详细说明)

(2) 销售发票打印模板是从后台的视图 (原印尼用友添加) 取数, 考虑新组织的需求, 进行了修改: (另附NCC印尼数据库的Excel文档为具体修改内容)

(3) 在会计平台调整了应付单 (预付和应付的自动判断条件) 的转换模板, 模板公式取值: A->iif(\$verify_detl.pk_busidata.prepay@=1,matchview("AP022","AP or Advance AP (预付)","1001A0100000004B8SJY"),matchview("AP022-1","AP or Advance AP (应付)","1001A2100000004E1YK0"));

B->iif(\$verify_detl.pk_billtype@="F3-Cxx-001",1,iif(\$verify_detl.pk_billtype@="F3-Cxx-002",1,2));

C->left(getcolvalue("bd_marbasclass","code","pk_marbasclass",\$verify_detl.pk_busidata2.material.pk_marbasclass@),1);



编号:			
版本:	V1.0	日期:	

项目实施验收报告

项目实施验收报告

建立日期: 2026-04-30

修改日期:

客户项目经理: _____

日 期: _____

用友项目经理: 李煜材

日 期: _____



编号:	
版本:	V7.0
日期:	11/05/22

iif(C="8",getBD("407748f1-1fe8-4f0d-880e-ac8b0960308f","Other Payable","1001A0100000004B7M1R"),iif(B=1,getBD("407748f1-1fe8-4f0d-880e-ac8b0960308f","Cash Advance Employee","1001A0100000004B7M08"),A));

2.2、项目成功的原因

实施项目的成功得益于以下几个方面:

- 1) 用友 NCC 系统适用于本企业的日常核算, 财务供应链模块业务属于用友 NCC 系统的成熟模块业务;
- 2) 双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持;
- 3) Gree 公司各业务部门对项目组工作的积极配合;

3、项目验收

综合以上各方面因素, Gree 公司认为本 NCC 系统实施达到了预期效果, 符合公司提出的系统复制原印尼集团账套业务流程及功能到新加坡账套的期望, 同意接受该软件系统投入正常运行, 至此该项目的实施工作基本结束, 双方同意对该项目上线运行。

此次在 Gree 公司进行的用友 NCC 系统的实施即将结束之时, 对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定, 项目验收并不表示双方合作的结束, 而是标志着双方合作新阶段的开始, 实施项目验收后, 优胜软件公司将一如既往地为客户提供技术支持服务, 按照合同规定, 系统启用后进入运行维护阶段, 优胜软件公司的实施人员和运维人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

验收签字

Gree 公司代表



卢红柳

公司签章

年 月 日

优胜软件有限公司代表

刘丽海 李煜材 张力

公司签章

年 月 日

